

Information Report – 2026-06-21

Nunavik Nickel – Projets des éoliennes

Les travaux d'assemblage des fondations progressent. A la fondation B, l'équipe pose les plateformes qui serviront à être rempli de ballast par la suite. A la fondation A, la pose des poutres est démarrée. Certaines activités ont dû être suspendues pour la sécurité des travailleurs, du fait d'épisodes de vents forts.

Nunavik Nickel – Wind Turbines Project

Work on assembling the foundations is progressing. At Foundation B, the team is installing the platforms that will later be filled with ballast. At Foundation A, work has begun on installing the beams. Some activities had to be suspended for worker safety due to strong winds.

