

Information Report – 2026-06-28

Nunavik Nickel – Projets des éoliennes

L'assemblage mécanique de la fondation B est finalisée: les travaux de soudure ont été complétée et inspectés selon les normes en vigueur ; et la procédure de controle du serrage des boulons a été appliquée. La fondation A progresse aussi avec les 12 poutres posée et la pose des plateformes en cours.

Nunavik Nickel – Wind Turbines Project

The mechanical assembly of Foundation B has been completed: the welding work has been finished and inspected in accordance with current standards, and the bolt torque verification procedure has been carried out. Work on Foundation A is also progressing, with 12 beams already installed and the installation of the platforms currently underway.

