

Information Report – 2026-07-12

Nunavik Nickel – Projets des éoliennes

Une nouvelle équipe se mobilise pour gérer le transport et les levages des pièces d'éoliennes. En attendant l'arrivée retardée du bateau de transport, le personnel complète ces formation et repérages du chantier.

Nunavik Nickel – Wind Turbines Project

A new team is stepping up to manage the transport and lifting of wind turbine components. While waiting for the delayed arrival of the transport vessel, the staff is completing their training and site surveys.

