

Information Report – 2026-07-19

Nunavik Nickel – Projets des éoliennes

Le personnel mobilisé pour le montage mécanique de la première éolienne est complet. Les installateurs complètent leur formation. Et, en parallèle, le matériel nécessaire est livré au Pad d'installation : grue d'installation, conteneurs d'outils, premières pièces à monter. La grue est assemblée et prête à démarrer les levages.

Nunavik Nickel – Wind Turbines Project

The team assigned to the mechanical assembly of the first wind turbine is now complete. The installers are finishing their training. Meanwhile, the necessary equipment is being delivered to the installation site: the installation crane, tool containers, and the first parts to be assembled. The crane has been assembled and is ready to begin lifting operations.

