

Information Report – 2026-07-26

Nunavik Nickel – Projets des éoliennes

L'équipe d'installation a progressé rapidement, l'ensemble des composantes nécessaires ont été mobilisés au pad d'installation et les levages ont pu commencer grâce à des conditions météorologiques favorables. La tour est érigée au complet, ne manque que le rotor avec les pales pour compléter l'érection mécanique de l'éolienne.

Nunavik Nickel – Wind Turbines Project

The installation team made rapid progress; all the necessary components were brought to the installation site, and hoisting operations were able to begin thanks to favorable weather conditions. The tower has been fully erected; only the rotor and blades remain to complete the mechanical assembly of the wind turbine.

