

Information Report – 2026-08-09

Nunavik Nickel – Projets des éoliennes

L'équipe d'installation éolienne est démobilisée pour une semaine de repos hors-site. Une nouvelle équipe de travaux électriques est mobilisée au site pour travailler à la finalisation du réseau collecteur : tirage de cables aux pads, au camp et pose de la sous-station électrique.

Nunavik Nickel – Wind Turbines Project

The wind turbine installation team has been withdrawn from the site for a week of rest off-site. A new electrical work crew has been deployed to the site to work on completing the collection network: running cables to the pads and the camp, and installing the electrical substation.

