

Information Report – 2025-08-03

Nunavik Nickel – Projets des éoliennes

La plateforme de l'éolienne n° 2 a été préparée pour permettre les opérations de pieutage, qui doivent avoir lieu en 2025. Afin d'atténuer les impacts sur la migration des caribous, seulement le minimum requis pour les opérations de pieutage a été construit. Le reste de la plateforme sera construit plus tard en septembre.

Nunavik Nickel – Wind Turbines Project

The pad for Wind Turbine n° 2 has been prepped to allow piling operations which needs to happen in 2025. To mitigate impacts to caribou migration, only the minimum required for piling operations has been built. The remainder of the platform will be built later in September.

