

Information Report – 2025-08-31

Nunavik Nickel – Projets des éoliennes

Les opérations de forage et de dynamitage sont désormais terminées. Le déblai a débuté sur la plateforme n° 1 et les travaux de pieutage se poursuivent sur la plateforme n° 2. Les matériaux excédentaires sont stockés à proximité et seront testés afin s'assurer qu'il n'y ait pas de potentiel de contamination avant leur réutilisation.

Nunavik Nickel – Wind Turbines Project

Drill and blast operations are now complete. Excavation is now started at platform no1 and piling operations are ongoing at platform no2. Excess material is stockpiled in a near location and spoils will be tested to ensure there are no potential for contamination before the material is reused.

