

Information Report – 2026-03-22

Nunavik Nickel – Projets des éoliennes

Finalisation des tests de traction des pieux des plateformes no 1 et no 2 ainsi que de l'arasage des pieux à leur hauteur finale. Tous les tests de traction se sont révélés concluants et les travaux de fondation pourront débuter à la mi-mai, tel que prévu.

Nunavik Nickel – Wind Turbines Project

Completion of the pile load tests for Platforms No. 1 and No. 2, as well as the cutting down of the piles to their final elevation. All load tests were successful, and the foundation work will begin in mid-May as planned.

