

# Information Report – 2026-04-12

## Nunavik Nickel – Projets des éoliennes

Durant le mois d'avril, les équipes d'installation des éoliennes ont tiré les câbles d'alimentation, de mise à la terre et de contrôle entre les deux plateformes éoliennes et le camp Expo à l'aide d'un traîneau à câbles construit spécifiquement à cet effet. Ces équipes reviendront à la mi-mai pour commencer l'assemblage des fondations des éoliennes.

## Nunavik Nickel – Wind Turbines Project

During the month of April, the wind turbine installation teams pulled the power, grounding, and control cables between the two wind turbine platforms and the Expo camp using a cable sled specifically built for this purpose. These teams will return in mid-May to begin assembling the wind turbine foundations.

