

Information Report – 2026-05-31

Nunavik Nickel – Projets des éoliennes

Les travaux d'assemblage des fondations dites « spider » des éoliennes progressent. Les vents et pluies verglaçantes ont ralenti les équipes. Malgré cela, la majorité des poutres de la fondation B ont été positionnées. Les travaux de soudure et les pré-assemblages de plaques boulonnées de la fondation A ont aussi avancés.

Nunavik Nickel – Wind Turbines Project

Work on assembling the so-called "spider" foundations for the wind turbines is progressing. Winds and freezing rain have slowed the teams down. Despite this, most of the beams for Foundation B have been put in place. Welding work and the pre-assembly of bolted plates for Foundation A have also moved forward.

